Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO II
Viabilità e Mobilità
Servizio 2 - Viabilità Zona Nord
Il Dirigente, Ing. Giovanni Quattrociocchi

ATTESTAZIONE SUPPLETIVA

Oggetto: "Comune di Canterano - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 47/a Empolitana II al km 14+400 interessata da un dissesto sul versante lato valle (art. 140 D.Lgs. 36/2023) avvenuto in data 27/01/2026.

Visto l'art.140 del D.lgs 36/2023, con particolare riferimento al comma 1, primo periodo, nonché al comma 1bis, primo periodo;

Visto l'art.7 del D.lgs. 01/2018;

Visto il Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, redatto in data 28/01/2026, con il quale si è disposto l'immediato avvio dei lavori in oggetto indicati, necessari per:

1) rimuovere le condizioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità;

2) ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione lungo la S.P. 47/a Empolitana II;

3) arrestare o mitigare i fenomeni di dissesto del versante sottostante la sede stradale;

4) prevenire ulteriori interessamenti della carreggiata stradale;

5) consentire il mantenimento o il ripristino della piena funzionalità della infrastruttura viaria.

Vista la perizia giustificativa redatta in data 02/02/2026;

Preso atto che le condizioni di instabilità dei versanti e della sede stradale hanno reso necessario intervenire con urgenza per l'eliminazione delle cause di pericolo e per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza;

il sottoscritto, Geom. Gemy Sepe, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

ATTESTA

che la causa degli interventi è da individuare nel verificarsi di un evento classificato, ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come Emergenza di tipo A;

che l'avvio immediato dei lavori, volti all'eliminazione del pericolo, è risultato conforme alle disposizioni di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto ogni ulteriore indugio avrebbe determinato un ulteriore aggravamento e/o ampliamento delle condizioni di danno e di instabilità delle scarpate con conseguente incremento del rischio per la sicurezza stradale e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

che ad oggi i lavori sono stati ultimati in data 20/02/2026.

Data 13/04/2026

Il Responsabile del Progetto
P.ST. Geom. Gemy Sepe

Sede: Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664381 – 4383 - 4384
Pec Dipartimentale: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail Servizio: viabilitanord@cittametropolitanaroma.it