Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB II Sostenibilità Territoriale
DIPARTIMENTO II "Viabilità e Mobilità"
Servizio 3 - "Viabilità Zona Sud"
Il Dirigente *arch.* Maurizio RUSSO

Oggetto: **Lavori di somma Urgenza**

S.P. 62/a° San Vito – Bellegra Km 0+400 – ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle;

S.P. 33/a Empolitana I° Km 26+200 - ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di smottamento lato o monte, (Art. 140 D.Lgs. 36/2023)

Visto l'art.140 del D.lgs 36/2023, con particolare riferimento al comma 1, primo periodo, nonchè al comma 1bis, primo periodo;
Visto l'art.7 del D.lgs. 01/2018;
Visto il Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, redatto in data 26.03.2026 con il quale si è disposto l'immediato avvio dei lavori in oggetto indicati, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la piena percorribilità sella S.P. 65/a San Vito Bellegra Km 0+400 lato valle e sulla S.P. 33/a Empolitana 1^ Km 26+200 lato monte.
Vista la perizia giustificativa redatta in data 26.03.2026 con protocollo CMRC 2026- 0075170;
Preso atto che le condizioni di instabilità dei versanti hanno reso necessario intervenire con urgenza per l'eliminazione delle cause di pericolo e per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
il sottoscritto, geom. Fratticci Gianluca , Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

ATTESTA

che la causa degli interventi è da individuare nel verificarsi di un evento classificato, ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come **Emergenza di tipo A**;
Che l'avvio immediato dei lavori, volti all'eliminazione del pericolo, è risultato conforme alle disposizioni di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto ogni ulteriore indugio avrebbe determinato un ulteriore aggravamento e/o ampliamento delle condizioni di danno e di instabilità delle scarpate con conseguente incremento del rischio per la sicurezza stradale e concreto pregiudizio della pubblica e privata incolumità.
Che ad oggi i lavori sono ancora in corso di esecuzione e dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi a far data 26.03.2026 con decorrenza dei termini entro e non oltre il 07.08.2026.

Roma li 13.04.2026

Distinti saluti.

Il RUP
FST *geom.* Fratticci Gianluca

Gianluca
fratticci
13.04.2026
12:38:09
GMT+02:00

Sede: Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664389 – 4243 - 4244
Pec Dipartimentale: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail : viabilitasud@cittametropolitanaroma.it